

**Календарний план**  
**реалізації проекту громадського (партICIPаторного) бюджету м. Суми**  
**№ 66**

Місце для дозвілля дітей та занять спортом «Щасливе дитинство»

Автор проекту: *Надія Заболотна (м.т. 050210736)*

Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту: *Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради*

Прізвище, ім'я, по-батькові та № телефону контактної особи:  
*Марюхна Наталія Костянтинівна (700-599)*

Вид проекту: *локальний*      вартість проекту – *749 514,00 грн.*

Місце реалізації проекту: *по вул. Металургів, 4*


№ з/п	Основні етапи реалізації проекту	Орієнтовні строки виконання	Стан реалізації
1.	Узгодження технічного завдання (завдання на проектування) на реалізацію проекту з автором проекту	до 15.02.2020	виконано
2.	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи	до 31.03.2020	виконано
3.	Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг; укладання договору з виконавцем робіт	до 10.04.2020	виконано
4.	Виконання робіт (початок-кінець), у т.ч. за основними видами робіт відповідно до ПКД	Травень-грудень	
5.	Складання актів виконаних робіт	До 20.12.2020	
6.	Введення об'єкта в експлуатацію	До 30.12.2020	

Директор департаменту інфраструктури  
міста Сумської міської ради



О.І.Журба

Автор проекту



Н.Заболотна