

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

реалізації проекту громадського (партиципаторного) бюджету м.Суми № 19

**«Створення STEAM-центру на базі КУ Сумська спеціалізована школа №7  
ім.М.Савченка»**

Мета проекту: створення STEAM-центру на базі КУ Сумська спеціалізована школа №7 ім.М.Савченка для надання можливість більш ніж 2 тис. учнів отримати інноваційну та конкурентоспроможну освіту.

Автор проекту: Назаренко Олена Віталіївна

Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту:  
**управління освіти і науки Сумської міської ради**


Прізвище, ім'я, по батькові та № телефону контактної особи: **Гончарова Наталія  
Олександрівна, (0542) 32-47-02**

Вид проекту(загальноміський/локальний) **локальний**. Вартість проекту **468 042 грн.**


Місце реалізації проекту: **на базі КУ Сумська спеціалізована школа №7  
ім.М.Савченка (м.Суми, вул. Лесі Українки,23)**

№ з/п	Основні етапи реалізації проекту	Орієнтовні строки виконання	Стан реалізації
1.	Узгодження технічного завдання на реалізацію проекту з автором проекту	до 12 березня	
2.	Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг; укладання договору/договорів з виконавцями робіт (постачальниками товарів, послуг)	до 30 травня	
3.	Виконання робіт (початок-кінець) у т.ч. за основними видами відповідно до проекту:	червень-серпень	
	- доставка, монтаж комп'ютерного обладнання та робототехніки; - навчання вчителів;	до 15 липня	
	- коригування навчальних планів та робочих програм з предметів фізика, інформатика	до 30 серпня	
4.	Складання актів виконаних робіт	до 1 вересня	
5.	Початок роботи STEAM-центру	з 1 вересня	

Начальник управління освіти і науки  
Сумської міської ради

  
А.М. Данильченко

„Голодушено“

  
О.В. Назаренко