

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
реалізації проекту громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми
№ 51

**«Фестиваль «Містечко зимових розваг з крижаними скульптурами,
ковзанкою, льодяною гіркою та фортецею»**

(назва проекту)

Зробити зимове дозвілля містян та гостей обласного центру більш різноманітним, змістовним та веселим, надавши можливість всім бажаючим провести певний час на свіжому повітрі, взяти участь у рухомих іграх, у створенні витворів з криги та снігу, що матиме позитивний вплив на фізичний та емоційний стан людини.

(ідея проекту)

Автор проекту **Вадим Дубодєлов**

Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту:

Відділ культури та туризму Сумської міської ради

Прізвище, ім'я, по-батькові та № телефону контактної особи

Карсункіна Олена Миколаївна – 0542 – 66-99-04


Вид проекту (загальноміський/ локальний) загальноміський Вартість проекту **193 953 грн.**

Місце реалізації проекту: **площа Незалежності** (або дитячий парк «Казка»)

№ з/п	Основні етапи реалізації проекту	Орієнтовні строки виконання	Стан реалізації
1.	Узгодження плану реалізації проекту з його автором	До 15 березня	
2.	Укладання договору з надавачем послуг	До 20 березня	
3.	Розробка проектно-кошторисної документації, в тому числі дизайн-концепції майбутнього «крижаного містечка»	До 1 червня	
4.	Визначення кола запрошених учасників фестивалю	До 1 жовтня	
5.	Проведення відбору учасників творчого конкурсу на виготовлення кращої крижаної скульптури	До 1 жовтня	
6.	Виготовлення рекламної продукції (бігбордів та афіш фестивалю)	До 1 грудня	
7.	Вирішення питань проживання та харчування іногородніх учасників фестивалю	До 1 грудня	

8.	Транспортне забезпечення	грудень	
9.	Вирішення питань вуличної торгівлі (торгівельні точки)	До 1 грудня	
10.	Виконання будівельних робіт та робіт з благоустрою території	До 10 грудня	
11.	Виготовлення крижаних скульптур	До 15 грудня	
12.	Забезпечення роботи ковзанок	До 15 грудня	
13.	Відкриття «крижаного містечка»	19 грудня	
14.	Проведення заходу	до 31 грудня (за відповідних погодних умов триватиме до кінця зими)	

Керівник виконавчого органу
Сумської міської ради,
відповідального за реалізацію проекту




Н.О. Цибульська

(підпис)

(П.І.Б.)

Автор проекту



В.К. Дубодєлов

(підпис)

(П.І.Б.)