

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
реалізації проекту громадського (партICIPаторного) бюджету м. Суми
№ 29

«Капітальний ремонт об'єктів благоустрою – улаштування майданчику для складування ТПВ між будинками № 40, 40/1, 40/2, 46 по вул. Харківській (№ 29- Новий «Євросмітник» по вулиці Харківській)»

(назва проекту)

Основною метою проекту є покращення санітарно-гігієнічної ситуації та естетичного рішення смітцевої проблеми у дворах багатоповерхових будинків, підвищення культури та свідомості мешканців у питанні організації збору твердих побутових відходів.

(ідея проекту)

Автор проекту Олександр Боярчук

Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту:

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

Прізвище, ім'я, по-батькові та № телефону контактної особи Рябоконт Роман Петрович, тел.(0542) 700-595

Вид проекту (загальноміський/локальний) локальний. Вартість проекту 497 824 грн.

Місце реалізації проекту: м.Суми, між будинками №40,40/1,40/2,46 по вул. Харківській

№ з.п.	Основні етапи реалізації проекту	Орієнтовні строки виконання	Стан реалізації
1.	Узгодження завдання на проектування для реалізації проекту з автором проекту	До 2 квітня	
2.	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи	До 1 червня	
3.	Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг; укладання договору/договорів з виконавцями робіт (постачальниками товарів, послуг)	До 2 липня	
4.	Виконання робіт (початок- кінець)	Липень - вересень	
5.	Складання актів виконаних робіт	До 10 вересня	
6.	Введення об'єкта в експлуатацію	До 1 жовтня	

Керівник виконавчого органу
Сумської міської ради,
відповідального за реалізацію проекту

(підпис)

Яременко Григорій Іванович
(ПІБ)

Автор проекту

(підпис)

Олександр Боярчук
(ПІБ)