

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
реалізації проекту громадського (партICIPаторного) бюджету м. Суми
№ 43

«Перша Сумська медіатека»

(назва проекту)

Створити громадський простір, розширити спектр інформаційних послуг, орієнтованих на потреби населення різних вікових груп, та впровадити прогресивні форми роботи за інноваційними технологіями для мешканців вул. Добровільної, Курської, району Веретинівки, Ганнівки, Робітничого селища та інших прилеглих територій

(ідея проекту)

Автор проекту **Отич Надія Миколаївна**

Співавтори: **Верхуша Ніна Володимирівна**

Наталуха Дмитро Олександрович

Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту: **Відділ культури та туризму Сумської міської ради**

Прізвище, ім'я, по-батькові та № телефону контактної особи

Бутова Вероніка Теміртаївна, тел. 099-133-76-24


Вид проекту (загальноміський/ локальний) **загальноміський** Вартість проекту **1 000 000** грн.

Місце реалізації проекту: **бібліотека-філія № 4 Сумської міської централізованої бібліотечної системи (провулок Веретинівський, 8)**

№ з/п	Основні етапи реалізації проекту	Орієнтовні строки виконання	Стан реалізації
1.	Узгодження плану реалізації проекту з його автором	до 15 березня	
2.	Укладання договорів з виконавцями робіт: - на виконання проектно-кошторисних робіт; - на виконання підрядних робіт	до 20 березня до 15 червня	


3.	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи	до 01 червня	
4.	Виконання робіт (початок-кінець)	червень-жовтень	
5.	Закупівля обладнання та оргтехніки	червень-жовтень	
6.	Закупівля меблів	червень-жовтень	
7.	Складання актів виконаних робіт	жовтень	
8.	Урочисте відкриття	до 09 листопада	
9.	Розробка та створення сайту медіатеки	серпень-грудень	

Керівник виконавчого органу
Сумської міської ради,
відповідального за реалізацію проекту


(підпис)

Н.О. Цибульська
(П.І.Б.)

Автор проекту


(підпис)

Н.М. Отич
(П.І.Б.)