

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**  
**реалізації проекту громадського (партисипаторного) бюджету м. Суми**  
**№ 58**

«Капітальний ремонт об'єктів благоустрою – улаштування зони відпочинку біля будинку № 15 по просп. Михайла Лушпи (№ 58-#СкверРозвагТаВідпочинку)»

(назва проекту)

Проект створює умови для організації дозвілля дітей, створення комфортних умов для батьків, розвитку фізичних навичок, пропаганди здорового способу життя»

(ідея проекту)

Автор проекту Дар'я Колесніченко

Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту:

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

Прізвище, ім'я, по-батькові та № телефону контактної особи Рябокони Роман Петрович, тел.(0542) 700-595

Вид проекту (загальноміський/локальний) локальний. Вартість проекту 500 000 грн.

Місце реалізації проекту: м.Суми, біля будинку №15 по просп. Михайла Лушпи

№ з.п.	Основні етапи реалізації проекту	Орієнтовні строки виконання	Стап реалізації
1.	Узгодження завдання на проектування для реалізації проекту з автором проекту	До 2 квітня	
2.	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи	До 1 червня	
3.	Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг; укладання договору/договорів з виконавцями робіт (постачальниками товарів, послуг)	До 2 липня	
4.	Виконання робіт (початок- кінець)	Липень - вересень	
5.	Складання актів виконаних робіт	До 10 вересня	
6.	Введення об'єкта в експлуатацію	До 1 жовтня	

Керівник виконавчого органу

Сумської міської ради,

відповідального за реалізацію проекту

(підпис)

Яременко Григорій Іванович

(ПІБ)

Автор проекту

(підпис)

Дар'я Колесніченко

(ПІБ)